

סיכום סיור קבלנים בית זרע תשתיות שלב ב' 37 יח"ד

1. פרטי הפגישה

	תאריך ושעת הפגישה:	מיקם הפגישה:	נרשם ע"י:
1	13:00 9.8.2026	בית זרע	עמית שגיא

2. משתתפים בפגישה

	שם	תפקיד	חברה	נוכחות
1	ודים גורביץ	מהנדס חברה	חכ"ל עמק הירדן	נוכח/ת
2	רביע סוייד	מנהל פרויקטים	חכ"ל עמק הירדן	נוכח/ת
3	עמית שגיא	ניהול ופיקוח	סקוריה חברה לניהול ופיקוח	נוכח/ת
4	רועי טננבואים	מנהל תשתיות	קיבוץ בית זרע	נוכח/ת

קבלנים

	שם	תפקיד	חברה	נוכחות
1	אמיר אלון		דרך בטוחה	נוכח/ת

א.י.ע סקוריה בע"מ
ח.פ. 515645364



4. נושאי דיון והחלטות

הערות	פירוט	נושא	
	1. לסיור הקבלנים הגיעו סה"כ כ-1 נציגי קבלנים. 2. הוסבר שסיור הקבלנים אינו חובה. 3. הוסבר שהפרויקט בתמיכה של משב"ש. 4. הצגת הפרויקט לנציגי הקבלנים הועברה ע"י נציגי החכ"ל עמק הירדן והפיקוח מתאם סקוריה. 5. בסיור הוצג לנציגי הקבלנים השטח בו תתבצע העבודה ואף הודגש שהעבודה מתבצעת באזור מאוכלס. 6. הוצגו לנציגי הקבלנים כתב הכמויות ותוכניות הפרויקט אותם יש לבצע. 7. הוסבר לנציגי הקבלנים על אופן השתתפות במכרז ודרכי הפעולה לטובת הגשת מועמדות. 8. הקבלנים קיבלו רקע על הפרויקט וגורמים איתם יש לעבוד בשיתוף פעולה מלא לדוגמא נציג מתאם קיבוץ בית זרע 9. הוסבר על מועד הגשת שאלות בכתב יד עד 12.8.2026 בשעה 14:00 ואף על תאריך הגשה עד 19.8.2026 בשעה 14:00.	סיכום סיור קבלנים	1

א.י.ע סקוריה בע"מ
ח.פ. 515645364